
HT

Montant des marchés travaux (lots séparés) - valeur APD 513 588,78 €

MONTANT HT DES TRAVAUX HT (valeur APS janvier 2025) [A] 513 588,78 €

Honoraires Taux HT

Honoraires Maitrise d'Oeuvre (Diag + Base + exe + SSI + OPC) 13,14% 52 560,00 €                                     

Avenant MOE Estim 14 925,57 €                                     

Bureau de Contrôle Forfait 5 112,50 €

Coordonnateur SPS Forfait 2 800,00 €

Géomètre Estim 2 000,00 €

Assurance DO (assiette travaux + honoraires MOE + CTC + SPS) 2,00% 11 779,74 €

Diag amiante / Plomb Devis 1 292,00 €

Diag structure Devis 5 200,00 €

Diag géotechnique Devis 2 870,00 €

Divers honoraires (Diag réseaux, etc) Estim 3 500,00 €

Total Honoraires [C] 102 039,80 €

Mandat - Tirage HT

Honoraires  Mandat (AMO)

( assiette = travaux  + honoraires non actualisés)
Offre 39 680,00 €

Frais de parutions - Publicité - Frais de tirage Estim. 5 000,00 €

Branchement réseaux (eau, télécom, élec…) Estim. 10 000,00 €

Total Mandat Tirage [D] 54 680,00 €

Imprévus - Actualisation - Révision HT

Tolérance MŒ Cout Prévisionnel (Etude) 2,00% 10 271,78 €
Tolérance MŒ Cout Prévisionnel (Travaux Valeur Marché) 2,00% 10 477,21 €
Imprévus 5,00% 25 679,44 €
Actualisation des travaux 3,50% 43 940,37 €
Revalorisation des honoraires 2,80% 5 160,58 €

Total  Imprévus - Actualisation - Révision [E] 95 529,38 €

COUT DE REVIENT PREVISIONNEL HT   [A+B+C+D+E] 765 837,96 €

Ci-dessous , compris dans le CRP

lors des validations des Conseils Communautaires CCPL :

FONCIER [F]

Mobilier - équipement extérieur (estim.) HORS MISSION [G] 50 000,00 €

815 837,96 €

979 005,55 €

Durée du Chantier 10 mois

Date de démarrage 01/01/2027

Date de référence prix 01/01/2025

Annexe 2 : CRP en date du 15/09/26

TOTAL COUT PREVISIONNEL OPERATION  TTC  (20%)

La révision de prix est estimée sur la base d'un taux d'inflation de X% appliqué sur les prix depuis le démarrage du chantier jusqu'à leur terme 

selon des références de prix constatées à une date donnée.

Travaux x (durée Chantier/2+(Date démarrage-Date référence prix)/30)xX%/12

TOTAL COUT PREVISIONNEL OPERATION  HT    [A+B+C+D+E+F+G]

Maitre d'Ouvrage :

Communauté de Communes Plaine Limagne

AMENAGEMENT D'UNE MAISON DE LA RIVIERE

MARINGUES

Coût de Revient Prévisionnel stade APD
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