



Maître d'Ouvrage :

Communauté de Communes Plaine Limagne

AMENAGEMENT D'UN ESPACE ENFANCE JEUNESSE à AIGUEPERSE

Mission d'accompagnement sur le volet "Fouilles d'Archéologie préventive" (SUITE REUNION CC du 17 mars 2021)

Envoyé en préfecture le 23/06/2021
 Reçu en préfecture le 23/06/2021
 Affiché le **23/06/2021**
 ID : 063-200071199-20210621-CCPL_2021_96-DE

ETAPES	CONTENU ET DETAILS PAR PHASE	OPHIS Temps passé			OPHIS Coût Journée € HT
		Terrain	Bureau	Total jours (terrain + bureau)	500,00 €

ETAPE 1 ANALYSE DES CONTRAINTES "FOUILLES" et ACCOMPAGNEMENT DES CHOIX du MAITRE D'OUVRAGE

Réunion avec le maître d'ouvrage suite à la notification de fouille pour mémoire 0 €

1 Analyse des documents et retours d'expériences 1,00 1,00 500 €

- * Pour mémoire : Notification de prescription de fouilles d'archéologie préventive le 24 juin 2020
- * Analyse des documents / Cahier des charges pour PSI - Projet Scientifique d'intervention
- * Retours d'expériences sur consultation et chantiers de fouilles préventives

2 Analyse des contraintes 1,00 1,00 500 €

- * Analyse de l'impact "planning"
- * Analyse de l'impact "coût" lié aux fouilles - estimation fourchette de coût
- * Impact sur le Coût de Revient prévisionnel - en fin d'opération

Réunion d'échange Intermédiaire avec le commanditaire 0,25 0,25 125 €

3 Production de 2 notes d'impact - pour aider au choix (poursuite ou abandon du projet ?) 3,50 3,50 1750 €

- * Hypothèse : Fouilles réalisées après démolitions
- * Hypothèse : Fouilles en 2 phases (pour garder le bâtiment en cas d'abandon du projet)
- * Premières moutures des documents de consultations

Réunion avec la DRAC (et en préparation de la consultation) 0,25 0,25 125 €

- * Synthèse de l'analyse des contraintes
- * échange sur les documents de consultation en préparation
- * le maître d'ouvrage souhaite pouvoir garder le bâtiment en cas d'abandon du projet : argumentation de l'enjeu d'une consultation en 2 phases

Préparation en vu du Conseil Communautaire 0,50 0,50 250 €

- * Avec production d'un document en vu du Comité de pilotage ou Conseil Communautaire
- > objectifs : poursuite ou arrêt du projet
- > choix de lancer en 1 ou 2 phases de fouilles

Sous-Total PHASE 1 "Etude de marché" 0,50 6,00 6,50 3250,00 €

ETAPE 2 CONSULTATION des PRESTATAIRES pour la réalisation de la FOUILLE PREVENTIVE

1 Consultation des prestataires - plateforme AWS 0,25 3,50 3,75 1 875 €

- * Elaboration des pièces écrites
- * élaboration du DCE
- * AAPC
- * Analyse offre de prix - initiale

Echange CCPL et lancement de la négociation

2 Négociation n°1 0,25 2,50 2,75 1 375 €

- * Analyse offre de prix - conformité
- * Suivi avis DRAC et intégration des éléments

Réunion CCPL pour présentation "intermédiaire" en Conseil Communautaire

- * Rapport d'analyse des offres - RAO n°1 document de travail

Réunion CCPL 19/01/2021 - présentation du RAO n°1

3 Négociation n°2 2,50 2,50 1 250 €

- * Echange avec le Maître d'ouvrage - Négociation / service marché
- * Analyse offre de prix - conformité
- * Suivi avis DRAC et intégration des éléments
- * Rapport d'analyse des offres n°2 - RAO n°2 document de travail

Réunion CCPL 22/03/2021 - présentation du RAO n°2 0,25 2,50 2,75 1 375 €

- * Avec production du RAO définitif en vu du Comité de pilotage ou Conseil Communautaire
- > objectifs : choix du prestataire des fouilles (Conseil Co du 29 mars 2021)
- * Suivi Attribution / Notification

Sous-Total ETAPE 2 0,75 11,00 11,75 5 875,00 €

ETAPE 3 ACCOMPAGNEMENT en PHASE CHANTIER

1 Prévisionnel "phase chantier des fouilles" - 3 mois + 2*15jours (1/2 j) toutes les 3 semaines 4,00 4,00 2 000 €

- * Préparation / démarrage
- * durée tranche ferme 3 mois
- * 2 tranches optionnelles de 15 jours chacune
- * Proposition d'un accompagnement : 1/2 journée toutes les 3 semaines

Réunion d'échange avec le commanditaire 0,25 0,50 0,75 375 €

- * Avec production d'un document en vu du Comité de pilotage ou Conseil Communautaire

Sous-Total ETAPE 2 4,25 0,50 4,75 2 375,00 €

TOTAL MISSION Accompagnement Fouilles Archéologie Préventive - en € HT 5,50 17,50 23,00 11 500 € 16 389 €

(TVA à 20 %) 2 300,00 €

TOTAL € TTC 13 800 €

mars-21